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УТВЕРЖДЕН
приказом УОМП 

от 07.08.2017 №120
План мероприятий ("дорожная карта") 

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вадского района" в 2018  году"
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители
	Показатели, результаты 

	I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2017 году

	1.
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

	1.1.
	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году:
- предварительные итоги ГИА;

- окончательные итоги ГИА 
	     июнь  2017

 август – октябрь

      2017 года


	Управление образования и молодежной политики администрации Вадского муниципального района Нижегородской области (далее - УОМП), образовательные организации (далее - ОО)

	1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам.

2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат.

3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам.

4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.

5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.

 6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат.

	1.2.
	Подведение итогов экзаменационной кампании 2017 года:

-совещание руководителей ОО;
- районная августовская педагогическая конференция

- публикация материалов по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районной газете «Восход»;
-совещание с зам.директоров ;
-участие в областном совещании с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, и специалистами, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11;
- подготовка и направление отчета о результатах ГИА 2018 года   в МОНО
	Июнь 2017
Август 2017
     Сентябрь 2017
      Октябрь 2017
Июнь - июль 2018
	УОМП, ОО
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.

	II. Меры по повышению качества по учебным предметам

	1.
	Составление планов работы РМО учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.
	Август - сентябрь 2017
	ИДК
	Сравнение  среднего балла по итогам ОГЭ, ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ОГЭ, ЕГЭ прошлого года.

	2.
	Участие учителей в курсах по повышению квалификации по вопросам подготовки к ГИА в 2018 году по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.
	в течение учебного года
	УОМП, ОО
	

	3.
	Усиление внутришкольного контроля за качеством преподавания общеобразовательных предметов, по которым получены неудовлетворительные результаты, низкие баллы по итогам ГИА в 2017 году 
	в течение учебного года
	ОО
	

	4.
	Целенаправленная работа РМО по общеобразовательным предметам, по которым получены неудовлетворительные результаты, низкие баллы по итогам ГИА в 2017 г.
	в течение учебного года
	Информационно- диагностический кабинет (далее - ИДК) при УОМП
	

	5.
	Проведение собеседований с руководителями ОО,  показавших низкие результаты в сравнении с прошлым годом по вопросу повышения качества по учебным предметам
	в течение учебного года
	УОМП, ОО
	

	6.
	Участие в областном мониторинге учебных достижений по русскому языку обучающихся 5,6,7 классов в соответствии с ФГОС.
	Апрель 2018
	ОО
	Соответствие качества образования требованиям ФК ГОС и ФГОС основного общего и среднего общего образования

	III. Нормативно-правовое обеспечение

	1.
	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебном году. Приведение  муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами.

	1.1.
	Подготовка проекта постановления администрации Вадского муниципального района Нижегородской области «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вадского муниципального района в 2018 году и последующих годах»
	Март  2018 года
	УОМП
	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

	1.2.
	Подготовка приказов УОМП по вопросам организации и проведения ГИА-9:

	1.2.1.
	О формировании муниципальной части региональной информационной системы ГИА-9 (далее - РИС)
	декабрь 2017 года


	УОМП
	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года

	1.2.2.
	Об организации в 2017-2018 учебном году ГИА-9
	январь 2018 года
	
	

	1.2.3
	Об информационном обеспечении ГИА в 2018 году
	октябрь- ноябрь 2017 года
	
	

	1.2.4
	Об организации и проведении ГИА в 2017- 2018 учебном году
	май 2018 года
	
	

	1.2.5.
	Об изучении и координации деятельности по подготовке и проведению ГИА-9 в основной период
	в течение 2017-2018 учебного года
	
	

	1.3.
	Подготовка приказов УОМП по вопросам организации и проведения ГИА-11:

	1.3.1.
	Об информационном обеспечении ГИА в 2018  году
	Октябрь - ноябрь 2017 года
	УОМП
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.

	1.3.2.
	О назначении ответственных лиц за организацию подготовки и проведения ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2017-2018 учебном году
	ноябрь 2017
	
	

	1.3.3.
	О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска  к ГИА-11:

- декабрьский срок

- февральский срок

-майский срок
	октябрь-ноябрь 2017 года

январь 2018 года

апрель 2018 года
	
	

	1.3.4.
	Об организации ГИА-11 в форме ГВЭ:

- февральский срок для обучающихся в учреждениях исполнения наказания (далее – УИН)

- досрочный период

-основной период


	январь-февраль 2018 года

    февраль-март 

       2018 года

апрель-май 2018 года
	
	

	1.3.5.
	О техническом сопровождении процесса видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ
	   Апрель - май
       2018 года
	
	

	1.3.6.
	Об организации и проведении ГИА в 2017-2018 учебном году
	май 2018
	
	

	1.3.7.
	Об изучении и координации деятельности по подготовке и проведению ГИА-11 в основной период
	в течение 2017-2018 учебного года
	
	

	                                                                                     IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	1.
	Распределение средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Вадского муниципального района, в том числе на:

	1.1.
	Распределения средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории муниципалитетов, в том числе на:

- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и  конфликтной комиссий)

-видеонаблюдение в ППЭ

-обеспечение каналов связи в ППЭ

- дооборудование ППЭ

- осуществление перезаписи ключей шифрования на носителях «Крипто ПРО Рутокен CSP» (основание: Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №160-З)
	Август - ноябрь 2017 года
До 1 .02.2018 года
	УОМП
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

	V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11

	1.
	Организация и проведение обучения:

	1.1.
	лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА:

-   ответственных за ГИА  в ОО;
 - операторов школьной части РИС ОО;
-организаторов ППЭ, лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ»
-технических специалистов ППЭ
	Октябрь  2017 года

декабрь 2017 года-

январь 2018 года

 май 2018 года

     май 2018 года
	УОМП, ОО

	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года

	1.2.
	Членов предметных подкомиссий в процедуре проведения ГИА-9
	апрель – май 2018 года
	УОМП, ОО
	

	1.3.
	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
	в течение года
	ИДК, ОО
	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчетов ОМС о результатах ЕГЭ

	1.4.
	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков  итогового сочинения (изложения), бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ 
	   октябрь 2017 года -апрель 2018 года
	УОМП, ОО
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года

	1.5.
	операторов по технологии введения первичных данных результатов экзаменов ГИА-9
	Апрель - май  2018 года
	УОМП
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года

	1.6.
	общественных наблюдателей
	Февраль - апрель 2018 года
	УОМП
	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года

	2.
	Обучение и проведение квалификационных испытаний для:

	2.1
	членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ по соответствующему учебному предмету; членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9
	февраль-апрель 2018 года
	ИДК
	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ

	VI.Организационное сопровождение

	1.
	ГИА-9

	1.1.
	Формирование состава школьных координаторов ГИА-9 и школьных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2017-2018 учебного года и обеспечению взаимодействия с муниципальной, региональной информационной системой
	октябрь 2017 года
	УОМП, ОО
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА_9 в 2018 году

	1.2.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа:

-выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;
	Октябрь 2017 года
	УОМП, ОО
	

	1.3.
	Формирование  списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:

- членов ГЭК;

- членов предметных комиссий;

- членов конфликтной комиссии;
- уполномоченных членов ГЭК;

- руководителей ППЭ;

- организаторов ППЭ;  

- технических специалистов;

-членов территориальных подкомиссий.
	   декабрь  2017 года

январь  2018 года

   май 2018 года
   март 2018 года

   март 2018 года

   март 2018 года

   март 2018 года

   
	УОМП, ОО 
	

	1.4.
	Формирование и ведение муниципальной части региональной информационной системы ГИА-9 в 2018 году.

Сбор, проверка школьных баз данных, содержащих:

- сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013        № 755):

а) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, образовательная организация, класс, форма обучения;

б) форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи;  

в) отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

г) отнесение обучающихся к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
д) наличие допуска у обучающихся к ГИА-9;

е) место сдачи ГИА-9;

- сведения о ППЭ;

- сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9
-сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии;

-результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;

- сведения о результатах   ГИА-9;

-сведения об апелляциях обучающихся
фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции;


номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции; 
-информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем  при проведении ГИА-9; 
- сведения и местах проведения ГИА-9; 

- распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9


	до 15 января
2018 года

до 1 марта 2018 года

в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся;
до 1 марта 2018 года

В течение 2-х дней со дня принятия ОО соответствующего решения;

не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету
февраль 2018 года

не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;
не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;

в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9;
в течение 2-х дней  со дня подачи апелляции;

в течение недели со дня проведения экзамена;

не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;

не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету
	УОМП, ОО
	

	1.5.
	Организация проведения ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА
	февраль 2018 года
	УОМП, 

МАОУ «Карьерская СОШ»
	

	1.6.
	Получение пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 председателем территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК
	В соответствии с графиком, утвержденным министерством образования Нижегородской области 
	УОМП
	

	1.7.
	Формирование территориальными экзаменационными подкомиссиями ГЭК (далее- ТЭПК) результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся.

 Направление утвержденных протоколов ГЭК Нижегородской области в ОО.
	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации 
	УОМП, ТЭПК
	

	1.8.
	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами
	в течение 2-х дней после объявления результатов
	территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК), КК
	

	1.9.
	Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9 
	в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК
	ТКПК
	

	1.10.
	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов
	июнь-июль 2018года
	УОМП, ИДК
	

	1.11.
	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки
	 сентябрь 2018 года
	УОМП, ОО
	

	2.
	ГИА-11

	2.2.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году.

Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части  составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:

	2.2.1.
	обучающихся 11(12) классов ОО
	до 1 декабря 2017 года

в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее -  ФГБУ ФЦТ)
	УОМП, ОО
	Своевременное формирование  РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году

	2.2.2.
	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)
	
	
	

	2.2.3.
	выпускников прошлых лет
	
	
	

	2.2.4.
	лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 году
	
	
	

	2.2.5.
	обучающихся в УИН
	
	
	

	2.2.6.
	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов
	
	
	

	2.2.7.
	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт  РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства
	
	
	

	2.3.
	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:

	2.3.1.
	база данных ОО
	октябрь-ноябрь

 2017 года 

в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее -  ФГБУ ФЦТ)
	УОМП, ОО
	Своевременное формирование  РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году

	2.3.2.
	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому
	
	
	

	2.3.3.
	база данных аудиторного фонда ППЭ
	
	
	

	2.4.
	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:

	2.4.1.
	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в УОМП, ОО 
	сентябрь-октябрь 2017 года


	УОМП, ОО
	Своевременное формирование  РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году

	2.4.2.
	база данных операторов муниципальной, школьной части РИС
	
	
	

	2.4.3.
	база данных членов  ГЭК
	октябрь-ноябрь 2017 года
	
	

	2.4.4.
	база данных руководителей ППЭ
	
	
	

	2.4.5.
	база данных организаторов ППЭ
	декабрь 2017 года – февраль 2018 года 

в соответствии с периодом проведения ГИА-11
	
	

	2.4.6.
	база данных технических специалистов ППЭ
	
	
	

	2.4.7.
	база данных членов ПК (экспертов)


	
	
	

	2.5.
	Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» - токена членов ГЭК для организации: «ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом «Говорение», печати «КИМ в ППЭ», «сканирование экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:

	2.5.1.
	формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача ЭП
	ноябрь 

2017 года


	УОМП, ОО
	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ в 2018 году



	2.5.2.
	приобретение новых токенов и запись на них ЭП
	    декабрь 2017 года по мере необходимости
	
	

	2.6.
	Техническое дооснащение (при необходимости):

	2.6.1.


	ППЭ
	октябрь 2017 года - апрель 2018 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11
	ОМС, ОО
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

	2.7.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11(12)

	2.7.1.
	Проведение пробного сочинения (изложения)  в ОО
	октябрь 2017 года
	УОМП, ОО
	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2018 году

	2.7.2.
	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))
	ноябрь 2017 года
	
	

	2.7.3.
	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)
	январь, апрель, май 2018 года

за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки
	
	

	2.7.4.
	Проведение ИС(И):

- основной срок

-дополнительные сроки


	декабрь 2017 года

февраль 2018 года

май 2018 года
	
	

	2.7.5.
	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)
	январь, март, июнь 2018 года
	
	

	2.8.
	Планирование работы УОМП и  взаимодействия с ОО 

	2.8.1.
	Подготовка и направление в РЦОИ:

- сведений о выпускниках текущего года

- сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору

- отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 
	октябрь-ноябрь 2017 года

до 1 декабря 2017 года

до 1 февраля 2018 года  в соответствии с периодом проведения ЕГЭ

в течение двух дней со дня получения сведений


	УОМП, ОО
	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2018 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС  и ФИС.

	2.8.2.
	Распределение членов  ГЭК по ППЭ в РИС
	за  три дня до соответствующего экзамена
	УОМП
	

	2.8.3.
	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ:

       - в досрочный период

        - в основной период

  - в дополнительный сентябрьский сроки
	до 1 февраля 2017 года

до 12 сентября 2018 года
	УОМП, ОО
	

	2.8.4.
	Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ:

  - в досрочный период

  - в основной период

  - в дополнительные сентябрьские сроки
	до 1 февраля 2018 года

до 20 августа 2018 года
	УОМП, ОО
	

	2.8.5.
	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов
	не позднее, чем за 2 дня до экзамена
	УОМП, ОО
	

	2.8.6.
	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС / ФИС
	весь период экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП, ОО
	

	2.8.7.
	Получение экзаменационных материалов в Управлении специальной связи
	в соответствии с приказом МОНО
	УОМП
	

	2.8.8.
	Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ:

– выпускников текущего года – в ОО

– выпускников прошлых лет.
	согласно срокам получения результатов из ФЦТ
	УОМП, ОО
	

	2.8.9.
	Прием  апелляций:

- по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11

- о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ


	В день проведения ЕГЭ, ГВЭ

в течение 2-х рабочих дней с момента ознакомления с результатами ЕГЭ, ГВЭ
	УОМП, ОО
	

	2.8.10.
	Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ:

- в досрочный период 

- в основной период

- в дополнительные сентябрьские сроки
	до 15 марта  2018 года

до 12 мая 2018 года

до 22 августа 2018 года
	УОМП, ОО


	

	2.9.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия

	2.9.1.
	Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением  администрации Вадского муниципального района Нижегородской области
"О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вадского района в 2018 году "
	весь период экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.

	2.9.2.
	Организация и проведение заседания Координационного совета по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вадского муниципального района Нижегородской области
	Май 2018 года
	Администрация Вадского муниципального района, УОМП
	

	2.9.3.
	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с:

- ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ»
- ЛТЦ (с.Вад) МЦТЭ г.Арзамаса ОАО «Ростелеком»
- Вадская РЭС ОП «Арзамасские электросети» АО «Нижновэнерго»
- МАУ «редакция газеты «Восход»
- главным специалистом управления делами администрации Вадского района по ГО ЧС
- ОП МО МВД России «Перевозский» (дислокация с.Вад) 
- ОДН по Вадскому району
	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-11
	УОМП
	

	2.9.4.
	Направление информационно-инструктивных писем в организации, указанные в п. 2.9.3.              "Об организации межведомственного взаимодействия в рамках проведения ГИА  в 2018 году"
	Апрель – май 2018 года
	УОМП
	

	2.9.5.
	Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и  обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи
	Весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП, ОО
	

	2.9.6.
	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с ГИБДД ОП МО МВД России «Перевозский»  по Нижегородской области)
	за месяц до начала соответствующего периода  (срока) экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП, ОО
	

	2.10.
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ

	2.10.1.
	Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2018 году
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП, ППЭ
	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018 году.

	2.10.2.
	Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ
	по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ
	УОМП, ППЭ
	

	2.10.3.
	Проверка готовности ППЭ, в том числе:

- ППЭ для проведения ЕГЭ,

- ППЭ для проведения ГВЭ-11,

- ППЭ для обучающихся УИС,

- ППЭ на дому,

- резервных ППЭ. 
	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11
	УОМП, ППЭ
	

	2.10.4.
	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:

- мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру;

- наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн  видеонаблюдением.
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП, ППЭ
	

	2.11.
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья

	2.11.1.
	Направление информационно-инструктивного письма в ОО "Об организации работы с лицами                    с ОВЗ и создании условий для прохождения ими ГИА-11"
	ноябрь-декабрь 2017 года
	УОМП
	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2018 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав).

	2.11.2.
	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:

- доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;

- подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;

- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.
	сроки проведения соответствующего периода  экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП, ППЭ, ОО
	

	2.12.
	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей

	2.12.1.
	Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Вадского района" с целью привлечения:

- родительской общественности – в ОМС;

- студентов и представителей молодежных движений  - организации высшего образования;

- представителей политических партий и общественных организаций – в региональные отделения данных организаций.
	ноябрь – декабрь 2017 года
	УОМП, ОО
	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года.

Увеличение количества общественных наблюдателей на 1 аудиторию по сравнению  с 2017 годом. 

	2.12.2.
	Организация обучения, проведение консультаций с общественными наблюдателями в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА
	Февраль - апрель 2018 года
	УОМП, ОО
	

	2.13.
	Обеспечение организованной подготовки  и качественного проведения ГИА-11

	2.13.1.
	Участие в совещаниях регионального уровня по вопросам:

- об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в  2018 году

- о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2018 года
	   октябрь 2017 года

март 2018 года
	УОМП
	Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11.

	2.13.2.
	Рабочие совещания (консультации)  с ОО, в которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11
	январь-февраль 2018 года

	УОМП, ОО
	

	2.13.3.
	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы"
	март-апрель 

2018 года
	УОМП, ОО
	

	2.13.4.
	Обеспечение участия Вадского района в онлайн общественном наблюдении на портале смотриегэ.ру
	январь-февраль 2018 года
	УОМП, ОО
	

	2.13.5.
	Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года 
	УОМП, ОО
	

	2.13.6.
	Проведение ГИА-11, в том числе, проведение экзаменов в ППЭ
	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации
	УОМП, ОО
	

	2.13.7.
	Мониторинг ГИА-11 в соответствии  с единым расписанием экзаменов
	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11
	УОМП, ППЭ
	

	2.14.
	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА

	2.14.1.
	Обеспечение взаимодействия  с РЦОИ посредством обмена информации в закрытой системе VipNet
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	2.14.2.
	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами.
	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11
	УОМП
	

	2.14.3.
	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи
	Ноябрь - декабрь 2017 года
	УОМП
	

	VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2018 на официальном сайте УОМП

	1.1.
	Размещение информации на официальном сайте УОМП, ОО по вопросам организации, проведения ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП, ОО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	1.2.
	Направление информационно-инструктивных писем в ОО по вопросам организации информирования участников ГИА,  родителей (законных представителей)  о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2018 года
	ноябрь 2017 года
	УОМП
	

	2.
	Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА

	2.1.
	Телефонные "горячие линии", в том числе:

- по вопросам ГИА-9

- по вопросам ГИА-11

- по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
- по вопросам методического сопровождения ГИА-9, ГИА-11
	 в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом УОМП "Об организации информационного обеспечения ГИА"
	УОМП, ОО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	2.2.
	"Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА
	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом УОМП "Об организации информационного обеспечения ГИА"
	УОМП, ОО
	

	3.
	Обеспечение взаимодействия с  местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:

	3.1.
	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2018 году
	в течение двух недель до начала мероприятия
	УОМП, ОО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	3.2.
	о результатах проведения ГИА, в том числе:

- предварительные  итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА,

- предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА

- окончательные итоги проведения ГИА
	в течение трех рабочих  дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года
в течение пяти рабочих  дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА

октябрь 2018 года
	УОМП, ОО
	

	4.
	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:

	4.1.
	Оформление информационных стендов в УОМП, ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП, ОО
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	4.2.
	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА
	
	
	

	4.3.
	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)
	
	
	

	4.4.
	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний
	
	
	

	5.
	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	5.1.
	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП
	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	5.2.
	Доведение до  лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП, ОО
	

	VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА

	1.
	Изучение деятельности за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:

	1.1.
	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году. 
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП, ИДК
	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года

	1.2.
	Размещение информации школьных сайтах по вопросам ГИА
	
	
	

	1.2.
	Плановых выездных изучений деятельности ОО по вопросам обеспечения  подготовки к проведению  ГИА  в 2018 году
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП, ИДК
	

	2.
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:

	2.1.
	в рамках плановых выездных изучений деятельности по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции;
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП, ИДК
	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года

	2.2.
	в рамках плановых выездных изучений деятельности ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части:

*обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам;
*направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов.
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП
	

	2.3.
	при формировании и ведении РИС
	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года
	УОМП
	


____
